CITTA’DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera —

Al" ea T ecnica Citta di Francesco Lomonaco
Prot. n. Montalbano Jonico, li 03/04/2024
LAVORI: “Lavori strutturali su opere pubbliche danneggiate per la riduzione del rischio
idraulico nell’ambito del Comune di Montalbano Jonico”: — CUP:

131G22000030006 — CIG: AOOE2A4379C

IMPRESA: GLFA COSTRUZIONI SRLS, con sede legale in Via C/da Pantano — Ischia - 75023
- MONTALBANO JONICO (MT), con Codice Fiscale/Partita IVA N.01324670775

CONTRATTO: a mezzo di corrispondenza secondo I'uso del commercio, ai sensi dell’art.18, comma
1, del vigente D.Igs. n°36/2023, firmato dal Responsabile Area Tecnica con prot. n.
14637 il 14/11/2023 e controfirmato dalla ditta GIFA e restituito con prot. n. 14955
in data 21/11/2023

IMPORTO € 69.108,48 oltre € 1.617,16 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per
CONTRATTUALE: un totale di € 70.725,64 oltre IVA come per legge, per complessivi € 77.798,20.

Missione 2 - Componente 4: tutela del territorio e della

risorsa idrica - Investimento 2.1.b.: Misure per la e !c:ilar:?gi‘iztz?e euronea
gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del e _ P
NextGenerationEU

rischio idrogeologico

¥

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 12 Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018)

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno 3 del mese di Aprile (03/04/2024) i presso i luoghi di
cantiere, la sottoscritta arch. Patrizia Nardiello, in qualita di Responsabile Unico del Procedimento di questo

Comune nonché di Direttore dei Lavori congiuntamente all’impresa appaltatrice,
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti,

Richiamati:

- il verbale di consegna lavori datato 27/11/2023;

- il verbale di sospensione lavori datato 22/12/2023;

- il verbale di ripresa lavori datato 01/03/2024;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 3 Aprile 2024 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo

utile.

Del che si ¢ redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso specificate.




CITTA’DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera —
A}" ea T ecnica Citta di Francesco Lomonaco

Prot. n. Montalbano Jonico, li 03/04/2024

Il presente certificato non costituisce accettazione dell’opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale
accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo
certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell’organo  deliberante  della

stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Montalbano Jonico, 1i 03/04/2024

La Ditta esecutrice dei lavori

GLFA COS,’TRUZIO I SRLS

GLFAC




